



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Coordenação-Geral de Sistemas Produtivos e Inovativos

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 019/2019 - SDRU/MDR

DADOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA					
1. COD. DA UNID. GESTORA	2. COD. DA GESTÃO	3. CNPJ	4. RAZÃO SOCIAL		
158135	26416	10.763.998/0001-30	Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Pará - IFPA		
5. ENDEREÇO					
Av. João Paulo II nº 514					
6. BAIRRO/DISTRITO	7. MUNICÍPIO	8. UF	9. CEP	10. DDD	11. TELEFONE
Castanheira	Belém	PA	66.645-240	091	3342-0551
REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA					
12. CPF	13. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL				
424.799.082-91	ANDRÉ MOACIR LAGE MIRANDA				
14. DDD	15. TELEFONE	16. EMAIL	17. CARGO		
091	3342 – 0551/1013	gabinete.reitoria@ifpa.edu.br	Reitor Substituto		
DADOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA					
18. COD. DA UNID. GESTORA	19. COD. DA GESTÃO	20. CNPJ	21. RAZÃO SOCIAL		
530023	0001	03.535.358/0001-96	Ministério do Desenvolvimento Regional		
22. ENDEREÇO					
SGAN Quadra 906, Módulo F, Bloco A – Ed. Celso Furtado – 2º Andar, Sala 201					
23. BAIRRO/DISTRITO	24. MUNICÍPIO	25. UF	26. CEP	27. DDD	28. TELEFONE
Asa Norte	Brasília	DF	70790-060	61	2034-5820
REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA					

29. CPF	30. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL		
021.186.624-59	Adriana Melo Alves		

31. DDD	32. TELEFONE	33. EMAIL	34. CARGO
61	2034-5619	adriana.alves@mdr.gov.br	Secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano

OBJETO E JUSTIFICATIVA DA DESCENTRALIZAÇÃO DO CRÉDITO

35. IDENTIFICAÇÃO (TÍTULO / OBJETO DA DESPESA)

Celebração do 1º termo aditivo ao TED nº 019/2019/SDRU/MDR.

36. OBJETIVO

Celebrar Termo Aditivo de adição de valor AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 019/2019 – SDRU/MDR, como segue, em vista de alterações ocorridas no transcorrer da execução das ações, como no caso do item “Obra civil para construção da Sala de Treinamento”, em que foi previsto **R\$80.000,00** e, no entanto, o processo licitatório concluiu-se no valor de **R\$116.840,87 (resultado publicado no Publicado em: 31/10/2019 | Edição: 211 | Seção: 3 | Página: 51)**.

Outro item que se mostra insuficiente é o “Manutenção e Reforma do Laboratório de análise de alimentos e treinamento de batedores/manipuladores de açaí”, cujo valor previsto inicialmente foi de **R\$25.000,00**, todavia, após avaliação prévia, constatou-se necessidade em torno de **R\$ 47.469,62**.

Além desses itens, não há previsão para aquisição de material de consumo para a composição com o conjunto de equipamentos .Desse modo, foi observada a necessidade de aquisição de itens de bens de consumo, assim desmembramos o valor de R\$90.000,00, alocando **R\$ 20.000,00** para aquisição de material de consumo que não estava previsto inicialmente, todavia sendo necessário orçamento também para material de consumo. Assim como, de custeio de diárias e passagens, necessárias para o deslocamento de servidores envolvidos no projeto.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

41. PROGRAMA DE TRABALHO	42. PLANO INTERNO	43. FONTE	44. NAT. DESPESA	45. VALOR (EM R\$ 1,00)
PREENCHER	PREENCHER	PREENCHER	PREENCHER	PREENCHER
20.244.2029.214S.0001	PA.0000.S.ACAI.1	100	44.90.52	R\$ 61.971,48
			44.90.51	R\$ 116.840,87
			44.90.39	R\$ 62.469,62
			44.90.20	R\$ 198.028,52
			44.90.18	R\$ 60.000,00
			44.90.30	R\$ 40.000,00
			44.90.14	R\$ 10.000,00
			44.90.33	R\$ 14.000,00
46. TOTAL				R\$563.310,49

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

47. META.	48. DESCRIÇÃO	49. PRAZO DE CUMP. (EM MESES)	50. FÍSICO		53. FINANCEIRO		
			51. UNID.	52. QUANT	54. N. DA PARC.	55. LIBER. (MÊS)	56. VALOR (EM R\$ 1,00)
01	Oficinas e treinamento de Ferramentas de Gestão de Qualidade, Produção de Açaí e processamento de produtos. (44.90.30)	90	Conjunto	4	4	Fevereiro/2020	RS 20.000,00
02	Manutenção e Reforma do Laboratório de análise de alimentos e treinamento de batedores/manipuladores de açaí. (44.90.39)	60	Conjunto	1	1	Dezembro/2019	RS47.469,62
03	Aquisição do Conjunto de bens permanentes para processamento de açaí para uma mini indústria artesanal (equipamentos) (44.90.52)	365	Conjunto	1	1	Agosto/2019	RS61.971,48
04	Obra civil para construção da Sala de Treinamento (44.90.51)	365	Conjunto	1	1	Agosto/2019	RS 116.840,87
05	Implantação do Viveiro de Mudas (44.90.18)	120	Conjunto	1	2	Fevereiro/2020	RS 60.000,00
06	Elaboração da Cartilha (44.90.39)	180	Conjunto	1.000	2	Fevereiro/2020	RS 15.000,00
07	Formação de 20 técnicos em Açaicultura no Polo BR 316, da Rota do Açaí. (44.90.20)	120	Conjunto	1	2	Fevereiro/2020	RS 98.028,52
08	Formação de 20 técnicos em Açaicultura no Polo Baixo Tocantins, da Rota do Açaí. (44.90.20)	120	Conjunto	1	2	Fevereiro/2020	RS 100.000,00
09	Aquisição de conjunto de bens de consumo. (44.90.30)	365	Conjunto	1	1	Fevereiro/2020	RS 20.000,00
10	Despesas com diárias de	365	Unidade	2	2	Fevereiro/2020	RS10.000,00

	servidor vinculado ao projeto. (44.90.14)						
11	Despesas com passagens para locomoção de servidor vinculado ao projeto. (44.90.33)	365	Unidade	2	2	Fevereiro/2020	R\$ 14.000,00
57. TOTAL							R\$563.310,49
ASSINATURAS							
Brasília, 27 de dezembro de 2019.							
ADRIANA MELO ALVES				ANDRÉ MOACIR LAGE MIRANDA			
Secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará Substituto							

469



Documento assinado eletronicamente por **André Moacir Lage Miranda, Usuário Externo**, em 27/12/2019, às 15:02, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano**, em 28/12/2019, às 10:23, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1651396** e o código CRC **884AB38C**.