TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAGCAO PARA DESCENTRALIZAGCAO
DE CREDITO N° 04

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Execugio Descentralizada n° 04, de 30 de junho de 2014, regendo-se pela
Portaria conjunta/SECEX-MPOG/SECEX-MF e SECEX-CGU, n° 08, de 07 de novembro de 2012.

Identificacio:
Prorroga¢do do prazo de vigéncia do Termo de Execugio Descentralizada n® 04, de 30 de junho de 2014

IT - UG/Gestao

Repassadora Recebedora

UG: 530022/0001- SENIR/MI UG: 195007

Gestiao:0001 Gestiao: 11201

II1 - Justificativa:

Etapas 2 e 3

Em 3 de setembro a SENIR realizou Destaque Or¢amentério para atender o solicitado no Termo de Cooperag¢io
para Descentralizagio de Crédito n® 04, de 30 de Junho de 2014 que trata da execucio dos servigos de
atualizagdo do Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental - EVTEA das Etapas 1,2 ¢ 3 ¢ da
claboragio do anteprojeto de engenharia, visando a contratagio da obra pelo regime de RDC, das Etapas 2 e
3, para implantagéo da agricultura irrigada numa area de 30.306 ha do Projeto de Irrigagio luit, localizado nos
municipios de Malhada, Tuiti e Sebastiio Laranjeiras, no Estado da Bahia.

A viabilidade estd em adequagio por exigéncia do Orgio ambiental estadual, devido a alteragdo no modo de
ocupagdo do projeto e layout ocasionado pela transferéncia de parte da area ao INCRA para o assentamento.

Conforme item Il do TED n° 4, o prazo sera de 360 dias, contados a partir da data de assinatura do contrato. O
contrato foi celebrado em 17/09/2014 ¢ estara vigente até 12/09/2015. Portanto, solicitamos a prorrogagao do
prazo de vigéncia até 12 de setembro de 2015.

VI - Data e Assinaturas

Unidade Descentralizadora Unidade Descentralizada
Brasilia, 2j de maio de 2015. Brasilia, 18 de maio de 2015.
WWD\/
Adriana Melo Alves
Ministério da Integragdo Nacional ergio Antonio Coelho
Secretaria Nacional de Irigagao espondendo pela Presidéncia
Secretaria Interina Codevasf




